Приложение № 1
к Протоколу № 6 от 16.09.2019 собрания
членов Совета в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: пр. Дружбы 3

Общество с ограниченной ответственностью "УК Любимый город"
г. Новокузнецк ул. Грдины 27. тел. 73-60-90

План работ по текущему ремонту с 01.05.2019 по 30.06.2020 год пр. Дружбы 3

№ п/п	Вид работ	ед. изм.	кол-во	Предварительная стоимость работ на 01.05.2019г		Сроки выполнения работ
				ст-ть, за ед.	сумма, руб.	
1	Очистка подвала от мусора по подъездам №10-13 (*взамен ранее планируемых работ*)	смета			120699	**май-июнь 2019**
2	Изготовление и монтаж мусорных урн СО-1 с антикоррозийным покрытием	шт.	13	3100	40300	**май-июнь 2019**
3	Ямочный ремонт асфальтового покрытия	кв.м	15	1600	24000	**июль-август 2019**
4	Установка почтовых ящиков в подъезде №8	к.п.			6700	**сентябрь-октябрь 2019**
5	Ремонт балконной плиты кв. №14,39	шт.	2	45000	90000	**сентябрь-октябрь 2019**
6	Ремонт деформационного шва кв. №47 *(продолжение ранее запланированых работ)*	м.п.	35	1500	52500	**сентябрь-октябрь 2019**
7	Капитальная смена электрической проводки с заменой этажных щитов в подъездах №9	смета			147095	**октябрь-ноябрь 2019**
8	Капитальная смена электрической проводки с заменой этажных щитов в подъезде №10	смета			161805	**январь-февраль 2020**
9	Косметический ремонт подъездов №9,10	подъезд	2	125000	250000	**май-июнь 2020**
	ИТОГО РАБОТ НА СУММУ				**893 099**	

Утверждаю:
Члены совета многоквартирного дома

Согласовано:
Главный инженер _____ Д.С. Юдаков

Примечание: Точная стоимость работ будет предоставлена на согласование в виде сметы (сметного расчета) перед началом работ.