

План работ с 01.01.2019 по 31.12.2019 года по пр. Октябрьский 27

№ п/п	Вид работ	ед. изм.	кол-во	Предварительная стоимость работ на 01.05.2019г		Сроки выполнения работ
				ст-ть, за ед.	сумма, руб.	
1	Ремонт водосточных труб, крыши пантуса	смета		по статье содержание жилья		май - июнь 2019
2	Промывка отопительной системы (ТСН)	смета		по статье содержание жилья		июнь 2019
3	<del>Восстановление помещения для хозяйственных нужд (подъезд №3)</del>	<del>смета</del>		<del>по статье содержание жилья</del>		<del>июнь - август 2019</del>
4	Бетонирование отмостки (с фасада и двух торцов)	кв.м	136,5	1950	266175	июль - август 2019
5	Ремонт крылец подъездов №1-6	шт.	6	18145	108870	июль - август 2019
6	Частичный ремонт тамбуров входа в подъезды №1-6	смета			37530	июль - август 2019.
<b>ИТОГО РАБОТ НА СУММУ</b>					<b>412575</b>	

Утверждаю: *Ремонт помещений для хозяйственных нужд (подъезд №3,4)*  
Члены совета многоквартирного дома

*смета*  
*председатель*  
*Средотковой Е.А.*  
*Борисова Т.Ч.*  
*Федорова Е.А.*  
*Григорьевский С.Г.*

*июль - август 2019*  
*Итого на сумму:*  
*447 355 рублей*  
*исправлено 18.06.2019*  
*экономист Рогова И.А.*

Согласовано:

Главный инженер



Д.С. Юдаков

Примечание: Точная стоимость работ будет предоставлена на согласование в виде сметы (сметного расчета) перед началом работ.


Общество с ограниченной ответственностью "УК Любимый город"  
г. Новокузнецк ул. Грдины 27. тел. 73-60-90

План работ с 01.01.2019 по 31.12.2019 года по пр. Октябрьский 27

№ п/п	Вид работ	ед. изм.	кол-во	Предварительная стоимость работ на 01.05.2019г		Сроки выполнения работ
				ст-ть, за ед.	сумма, руб.	
1	Ремонт водосточных труб, крыши пантуса	смета	по статье содержание жилья			май-июнь 2019
2	Промывка отопительной системы (ТСН)	смета	по статье содержание жилья			июнь 2019
3	Бетонирование отмостки (с фасада и двух торцов)	кв.м	136,5	1950	266175	июль-август 2019
4	Восстановление помещения для хозяйственных нужд (подъезд №3,4)	смета			34780	июль-август 2019
5	Ремонт крылец подъездов №1-6	шт.	6	18145	108870	июль-август 2019
6	Частичный ремонт тамбуров входа в подъезды №1-6	смета			37530	июль-август 2019
<b>ИТОГО РАБОТ НА СУММУ</b>					<b>447355</b>	

Утверждаю:

Члены совета многоквартирного дома

*Модборт - нег*  
  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Согласовано:

Главный инженер  Д.С. Юдаков

Примечание: Точная стоимость работ будет предоставлена на согласование в виде сметы (сметного расчета) перед началом работ.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_