

План работ с 01.01.2020 по 31.12.2020 года по пр. Октябрьский, 58

№ п/п	Вид работ	ед. изм.	кол-во	Предварительная стоимость работ на 01.05.2020г		Сроки выполнения работ
				ст-ть, за ед.	сумма, руб.	
Текущий ремонт						
1	Замена розлива ХВС (под.№1-3)	смета			318146	февраль 2020
2	Замена стояков ТСН (ст. п/суш., под.№3,4,5)	смета	3	211456	634368	январь-апрель 2020
3	Замена стояков ХГВС (под.№3,4,5)	смета	3	230000	690000	январь-апрель 2020
4	Услуги метрологической Государственной поверки приборов коммерческого учета теплоносителя	шт.	1	4500	4500	март 2020
5	Утепление пола арки между под.№3 и №4 (2018г.)	м2	1	51144	51144	март 2020
6	Замена розлива ХВС (под.№4-6)	смета			370546	май 2020
7	Замена стояков ТСН (ст. п/суш., под.№1,2)	смета	2	211456	422912	май-июнь 2020
8	Замена стояков ХГВС (под. №1,2)	смета	2	230000	460000	май-июнь 2020
9	Замены выпусков канализации под.№3	смета			56523,35	июнь 2020
10	Замены выпусков канализации под.№6	смета			87019,60	июнь 2020
11	Завоз земли	маш.	2	6500	13000	июнь 2020
12	Устройство уличного освещения детской площадки	смета			137382	июнь-июль 2020
13	Устройство клумбы м/у под.№1 и №2	смета			91000	июль 2020
14	Ремонт крылец под.№1-6	шт.	6	11000	66000	июль 2020
15	Озеленение придомовой территории	смета			50000	июль-сентябрь 2020
16	Благоустройство придомовой территории после замены выпусков канализации	смета			60000	июнь-июль 2020
ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА СУММУ					3512541	
Капитальный ремонт						
1	Капитальный ремонт кровли (с фасада)	смета			1612773	июль-август 2020
2	Капитальный ремонт фасада (м-н Автолюбитель)	смета			145000	июль-август 2020
3	Капитальный ремонт кровли (м-н Автолюбитель)	смета			49137	август-сентябрь 2020
4	Установка балансировочных кранов на стояках ТСН	смета			319756	август 2020
ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА СУММУ					2126666	
ИТОГО РАБОТ НА СУММУ					5 639 207	

Утверждаю:

Члены совета многоквартирного дома

Николаев С.И.
Лисицын О.В.
Алексеев М.А.
Мартошова С.В.
Михайлов Ф.В.
Михайлов Т.С.

Согласовано:

Технический директор _____ С.С. Смирновский

Главный инженер _____ Д.С. Юдаков