

План работ с 01.05.2018 по 30.04.2019 года по пр. Metallургов 56

№ п/п	Вид работ	ед. изм.	кол-во	Предварительная стоимость работ на 01.06.2018г		Сроки выполнения работ
				ст-ть, за ед.	сумма, руб.	
1	Промывка стояков отопления "Антиржавином" (по кв. №38)	стояк			13730	август 2018
2	Ремонт кровли (над кв. №22,53,54,63,65)	смета			23965	август-сентябрь 2018
3	Установка пластиковых окон в подъездах №2,5,6	подъезд	3	50780	152340	сентябрь-октябрь 2018
4	Ремонт оконных откосов в подъездах №2,5,6	смета			82524	октябрь-ноябрь 2018
5	Изготовление и установка слуховых окон	смета			22994	ноябрь-декабрь 2018
6	Установка светодиодных оптико-акустических светильников в подъезде №1	шт.	5	1700,6	8503	ноябрь-декабрь 2018
7	Замена прожектора над подъездом №4	шт.	1	3461	3461	ноябрь-декабрь 2018
ИТОГО РАБОТ НА СУММУ					307517	

Утверждаю:

Члены совета многоквартирного дома

Мещеряков Д.А. ил. 34.

Согласовано:

Главный инженер

Смирновский

С.С. Смирновский

Примечание: Точная стоимость работ будет представлена на согласование в виде сметы (сметного расчета) перед началом работ.