

План работ с 01.05.2018 по 30.04.2019 года пр. Metallургов 56

№ п/п	Вид работ	ед. изм.	кол-во	Предварительная стоимость работ на 01.04.2018г		Сроки выполнения работ
				ст-ть, за ед.	сумма, руб.	
1	Ремонт аварийных балконов	шт.	5	25000	125000	май 2018
2	Изготовление и монтаж металлических тамбурных дверей в подъездах №3,1	шт.	2	40000	80000	июнь - июль 2018
3	Установка пластиковых окон в подъездах №3,6	шт.	2	80000	160000	сентябрь - октябрь 2018
<b>ИТОГО РАБОТ НА СУММУ</b>					<b>365000</b>	

Утверждаю:

Члены совета многоквартирного дома

Председатель МКД  
член Совета дома  
член совета дома

(Богданович Н.И.)  
(Суслов В.И.)  
(Михайлов В.А.)

Согласовано:

Главный инженер Смирнов С.С. Смирновский

Примечание: Точная стоимость работ будет предоставлена на согласование в виде сметы (сметного расчета) перед началом работ.